



ประกาศเทศบาลตำบลพรหมคีรี
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วย เทศบาลตำบลพรหมคีรี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เสร็จแล้ว เทศบาลตำบลพรหมคีรี จึงขอประกาศ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของเทศบาลตำบลพรหมคีรี

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
				แผนงาน/งาน /โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)				
1	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	บริหารงานทั่วไป	50,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
				-งานบริหารทั่วไป							
				บริหารงานทั่วไป	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
2	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด กองช่าง	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
				-งานบริหารทั่วไป							
				เคหะและชุมชน	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
3	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด กองช่าง	บริหารงานทั่วไป	12,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
				-งานบริหารทั่วไป							
				เคหะและชุมชน	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
4	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งานกำจัดขยะมูลฝอย							
				เคหะและชุมชน	70,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
				- บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางอรวิมล เกียรติกุล)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภา วงศ์พรต)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายสฤติย์ บนทโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของเทศบาลตำบลพรหมคีรี

แบบ ผด.2

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)				
5	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด กองช่าง	บริหารงานทั่วไป	70,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
				- บริหารทั่วไป							
				การรักษาความสงบภายใน	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
6	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
				- บริหารทั่วไป							
				บริหารงานคลัง	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
7	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
				- บริหารทั่วไป							
				บริหารงานคลัง	15,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
8	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
				- บริหารทั่วไป							
				บริหารงานคลัง	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
9	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน		
				- บริหารงานคลัง							


(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางอรวิมล เกียรติกุล)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภา วงศ์พรต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายสตีชัย นนทโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของเทศบาลตำบลพรหมคีรี

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
10	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	5,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
11	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	วัสดุดับเพลิง	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
12	ม.ค. 59 - ก.พ. 59	โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	กองช่าง	เคหะและชุมชน -บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,500.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
13	ม.ค. 59 - ก.พ. 59	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	กองช่าง	เคหะและชุมชน -บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	16,500.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
14	ม.ค. 59 - ก.พ. 59	ตู้เหล็ก จำนวน 3 ตู้	กองช่าง	เคหะและชุมชน -บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	16,500.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
15	ก.พ. 59 - มี.ค. 59	ติดตั้งกระจกโค้ง	กองช่าง	เคหะและชุมชน -ไฟฟ้าและถนน	75,300.00	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	


(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางอรนัมล เกียรติกุล)
นักวิชาการพัสดุ


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภา วงศ์พรต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายสทิชัย นนทโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี

เทศบาลตำบลพรหมคีรี

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
16	ก.พ. 59 - มี.ค. 59	โครงการก่อสร้างฟลอคค.เหลี่ยม ถนนสายหนองพองมา ม.3	กองช่าง	เคหะและชุมชน - ไฟฟ้าและถนน	284,000.00	-	-	สอบราคา	30 วัน	
17	ก.พ. 59 - มี.ค. 59	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสวนกลาง หมู่ที่ 8	กองช่าง	เคหะและชุมชน - ไฟฟ้าและถนน	401,900.00	-	-	สอบราคา	30 วัน	
18	เม.ย. 59 - พ.ค. 59	ก่อสร้างถนน คลส.สายสวนนกกีฬา ม.5	กองช่าง	เคหะและชุมชน - ไฟฟ้าและถนน	99,900.00	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
19	เม.ย. 59 - พ.ค. 59	ก่อสร้างป้ายบอกสถานที่สนามกีฬา ทด.พรหมคีรี	กองช่าง	เคหะและชุมชน - ไฟฟ้าและถนน	62,000.00	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
20	เม.ย. 59 - พ.ค. 59	รถบรรทุก(ดีเซล)	กองช่าง	เคหะและชุมชน - ไฟฟ้าและถนน	688,000.00	-	-	สอบราคา	45 วัน	
21	เม.ย. 59 - พ.ค. 59	ก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านเขาปูน	กองช่าง	เคหะและชุมชน - ไฟฟ้าและถนน	1,421,000.00	-	-	สอบราคา	120 วัน	
22	มิ.ย. 59 - ก.ค. 59	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสวนลึงค์ ม.7	กองช่าง	เคหะและชุมชน - ไฟฟ้าและถนน	852,800.00	-	-	สอบราคา	30 วัน	

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางอรวิมล เกียรติกุล)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภาว วงศ์พรต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายสถิตย์ นนทโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี